

УТВЕРЖДАЮ:  
(куратор)

Заместитель главы администрации  
Шебекинского района по социальной политике

(подпись) / Кочерова А.М. /  
(подпись) (ФИО)  
« » 20\_\_ г.  
М.П.  
«Для документов»



УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии  
по рассмотрению проектов при  
главе администрации Шебекинского района)

Глава администрации Шебекинского района  
(должность)

(подпись) / Калашников А.Н. /  
(подпись) (ФИО)  
« » 20\_\_ г.  
М.П.



## План управления проектом «Шебекинская лыжня» - развитие лыжного спорта на территории Шебекинского района, в зимний период 2015-2016 г.г.

(полное наименование проекта)


Идентификационный номер 10079067

ПОДГОТОВИЛ:

(руководитель проекта)

Начальник МКУ «Управление физической  
культуры и спорта Шебекинского района  
Белгородской области»  
(должность)

(подпись) / Белоусов С.В. /  
(подпись) (ФИО)  
« » 20\_\_ г.  
М.П.



УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Заместитель главы администрации  
Шебекинского района по социальной политике  
(должность)

(подпись) \_\_\_\_\_/Кочерова А.М./  
(ФИО)  
М.П.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии  
по рассмотрению проектов при  
главе администрации Шебекинского района)

Глава администрации Шебекинского района  
(должность)

(подпись) \_\_\_\_\_ / Калашников А.Н./  
(ФИО)  
М.П.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**План управления проектом**  
**«Шебекинская лыжня» - развитие лыжного спорта на территории**  
**Шебекинского района, в зимний период 2015-2016 г.г.**

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10079067

ПОДГОТОВИЛ:

(руководитель проекта)  
Начальник МКУ «Управление физической  
культуры и спорта Шебекинского района  
Белгородской области»  
(должность)

(подпись) \_\_\_\_\_ Белоусов С.В./  
(ФИО)  
М.П.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2014\_\_ г.

## Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа:</b>	постановление главы администрации Шебекинского района от 24 января 2012 года № 72 «Об утверждении Положения об управлении проектами муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино»
<b>Назначение документа:</b>	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Календарный план-график работ по проекту</li><li>2. Бюджет проекта</li><li>3. Участие области в реализации проекта</li><li>4. Риски проекта</li><li>5. Команда проекта</li><li>6. Планирование коммуникаций</li><li>7. Заинтересованные лица, инвесторы</li></ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

### 1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
<b>1.</b>	Проведение PR-компаний:	<b>298</b>	<b>17.01.2015</b>	<b>08.03.2016</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Сорочев А.С.</b>
1.1	Освещение начала реализации проекта в СМИ	5	17.01.2015	22.01.2015	копия страницы газеты	Кочерова А.М.
1.2	Размещение информации на сайте МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»	5	17.01.2015	22.01.2015	информация на сайте	Сорочев А.С.
1.3.	Размещение информации на сайте МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» и в СМИ о проведении соревнований по лыжным гонкам	6	17.01.2016	22.01.2016	информация на сайте и в местной газете «Красное знамя»	Сорочев А.С.
1.4.	Подготовка и публикация статьи об итогах реализации проекта	3	05.03.2016	08.03.2016	копия страницы газеты	Кочерова А.М.
<b>2.</b>	<b>Организационный этап</b>	<b>3</b>	<b>17.01.2015</b>	<b>20.01.2015</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Валяева С.М.</b>
2.1	Создание и утверждение рабочей группы	3	17.01.2015	20.01.2015	приказ	Белоусов С.В.
<b>3.</b>	<b>Приобретение лыжного инвентаря</b>	<b>11</b>	<b>03.11.2014</b>	<b>16.11.2014</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Валяева С.М.</b>
3.1	Подготовка конкурсной документации для проведения торгов	11	03.11.2014	16.11.2014	контракт на поставку	Степанова Л.А.

<b>Код работы</b>	<b>Название работы</b>	<b>Длительность, дни</b>	<b>Дата начала работ</b>	<b>Дата окончания работ (контрольная точка)</b>	<b>Документ, подтверждающий выполнение работы</b>	<b>ФИО ответственного исполнителя</b>
3.2	Проведение торгов	23	13.11.2014	14.12.2014	контракт на поставку	Степанова Л.А.
3.3	Заключение контракта на поставку	7	14.12.2014	21.12.2014	контракт на поставку	Степанова Л.А.
3.4	Закупка лыжного инвентаря	4	21.12.2014	24.12.2014	контракт на поставку	Степанова Л.А.
<b>4.</b>	<b>Прокладка простейших лыжных трасс</b>	<b>289</b>	<b>17.11.2014</b>	<b>24.12.2015</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Валяева С.М.</b>
4.1	Определение мест для прокладки простейших лыжных трасс в г. Шебекино в 2014-2015 году	4	17.11.2014	20.11.2014	протокол рабочей группы	Дмиренко И.А.
4.2	Подготовка схемы трасс в г. Шебекино	6	20.11.2014	27.11.2014	схема трасс	Дмитренко И.А.
4.3	Определение места для прокладки лыжной трассы в п. М.Пристань в 2014 2015 году	4	17.11.2014	20.11.2014	протокол рабочей группы	Борисов Б.Н.
4.4	Подготовка схемы трассы в п. М.Пристань	6	20.11.2014	27.11.2014	схема трассы	Борисов Б.Н.
4.5	Подготовка территории для лыжных трасс в 2014 -2015 году	7	28.11.2014	08.12.2014	информация от организации	Писклов Д.М.
4.6.	Прокладка простейших лыжных трасс в 2014- 2015 году в г. Шебекино	13	8.12.2014	24.12.2014	акт приемки	Дмитренко И.А.
4.7	Прокладка простейшей лыжной трассы в п. М.Пристань в 2014-2015 году	8	8.12.2014	24.12.2014	акт приемки	Борисов Б.Н.
4.8	Подготовка территории для лыжных трасс в 2015 -2016 году	8	28.11.2015	08.12.2015	информация от организации	Писклов Д.М.

<b>Код работы</b>	<b>Название работы</b>	<b>Длительность, дни</b>	<b>Дата начала работ</b>	<b>Дата окончания работ (контрольная точка)</b>	<b>Документ, подтверждающий выполнение работы</b>	<b>ФИО ответственного исполнителя</b>
4.9	Прокладка простейших лыжных трасс в 2015- 2016 году в г. Шебекино	13	8.12.2015	24.12.2015	акт приемки	Дмитренко И.А.
4.10	Прокладка простейшей лыжной трассы в п. М.Пристань в 2015-2016 году	13	8.12.2015	24.12.2015	акт приемки	Борисов Б.Н.
<b>5</b>	<b>Создание простейших лыжных трасс в общеобразовательных учреждениях для организации занятий по лыжной подготовке</b>	<b>8</b>	<b>28.11.2015</b>	<b>08.12.2015</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Валяева С.М.</b>
5.1	Создание простейшей лыжной трассы на базе СОШ №1 г. Шебекино	8	28.11.2015	08.12.2015	информационное письмо	Шаповалова Г.А.
5.2	Создание простейшей лыжной трассы на базе СОШ №4 г. Шебекино	8	28.11.2015	08.12.2015	информационное письмо	Шаповалова Г.А.
5.3	Создание простейшей лыжной трассы на базе СОШ №5 г. Шебекино	8	28.11.2015	08.12.2015	информационное письмо	Шаповалова Г.А.
5.4	Создание простейшей лыжной трассы на базе Ржевской СОШ	8	28.11.2015	08.12.2015	информационное письмо	Шаповалова Г.А.
5.5	Создание простейшей лыжной трассы на базе Н.Таволжанской СОШ	8	28.11.2015	08.12.2015	информационное письмо	Шаповалова Г.А.
5.6	Создание простейшей лыжной трассы на базе Белянской СОШ	8	28.11.2015	08.12.2015	информационное письмо	Шаповалова Г.А.
5.7	Создание простейшей лыжной трассы на базе Муромской СОШ	8	28.11.2015	08.12.2015	информационное письмо	Шаповалова Г.А.
5.8	Создание простейшей лыжной трассы на базе Б.Городищенской	8	28.11.2015	08.12.2015	информационное письмо	Шаповалова Г.А.

<b>Код работы</b>	<b>Название работы</b>	<b>Длительность, дни</b>	<b>Дата начала работ</b>	<b>Дата окончания работ (контрольная точка)</b>	<b>Документ, подтверждающий выполнение работы</b>	<b>ФИО ответственного исполнителя</b>
	СОШ					
5.9	Создание простейшей лыжной трассы на базе Б.Колодезянской СОШ	8	28.11.2015	08.12.2015	информационное письмо	Шаповалова Г.А.
<b>6</b>	<b>Разработка положений</b>	<b>282</b>	<b>19.01.2015</b>	<b>16.02.2016</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	Валяева С.М.
6.1	Разработка положения «О проведении Первенства Шебекинского района по лыжным гонкам, посвященного открытию зимнего сезона «Шебекинская лыжня»	2	19.01.2015	20.01.2015	утвержденное положение	Сорочев А.С.
6.2	Разработка положения «О проведении соревнований по лыжным гонкам «Крещенский забег»	2	20.01.2015	21 .01.2015	утвержденное положение	Сорочев А.С.
6.3	Разработка положения «О проведении Кубка Шебекинского района по лыжным гонкам среди любителей»	1	03.02.2015	03.02.2015	утвержденное положение	Сорочев А.С.
6.4	Разработка положения «О проведении зимнего фестиваля «Зима - 2015»	1	10.02.2015	10.02.2015	утвержденное положение	Сорочев А.С.
6.5	Разработка положения «О проведении районного этапа «Лыжня России» - 2015»	1	17.02.2015	17.02.2015	утвержденное положение	Сорочев А.С.
6.6	Разработка положения «О	2	10.12.2015	11.12.2015	утвержденное	Сорочев А.С.

<b>Код работы</b>	<b>Название работы</b>	<b>Длительность, дни</b>	<b>Дата начала работ</b>	<b>Дата окончания работ (контрольная точка)</b>	<b>Документ, подтверждающий выполнение работы</b>	<b>ФИО ответственного исполнителя</b>
	проведении Первенства Шебекинского района по лыжным гонкам, посвященного открытию зимнего сезона «Шебекинская лыжня»				положение	
6.7	Разработка положения «О проведении соревнований по лыжным гонкам «Крещенский забег»	2	11.01.2016	12.01.2016	утвержденное положение	Сорочев А.С.
6.8	Разработка положения «О проведении Кубка Шебекинского района по лыжным гонкам среди любителей»	2	18.01.2016	19.01.2016	утвержденное положение	Сорочев А.С.
6.9	Разработка положения «О проведении районного этапа «Лыжня России» - 2016»	2	01.02.2016	02.02.2016	утвержденное положение	Сорочев А.С.
6.10	Разработка положения «О проведении зимнего фестиваля «Зима - 2016»	2	15.02.2016	16.02.2016	утвержденное положение	Сорочев А.С.
<b>7.</b>	<b>Проведение районных мероприятий</b>	<b>290</b>	<b>21.01.2015</b>	<b>01.03.2016</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Валяева С.М.</b>
7.1	Проведение Первенства Шебекинского района по лыжным гонкам, посвященное открытию зимнего сезона «Шебекинская лыжня»	1	21.01.2014	21.01.2014	Отчет о проведении Первенства, фотоотчет	Дмитренко И.А.
7.2	Проведение Соревнований по лыжным гонкам «Крещенский забег»	1	22.01.2015	22.01.2014	Отчет о проведении Соревнований,	Селезнев А.А.



<b>Код работы</b>	<b>Название работы</b>	<b>Длительность, дни</b>	<b>Дата начала работ</b>	<b>Дата окончания работ (контрольная точка)</b>	<b>Документ, подтверждающий выполнение работы</b>	<b>ФИО ответственного исполнителя</b>
					фотоотчет	
7.3	Проведение Кубка Шебекинского района по лыжным гонкам среди любителей	1	03.02.2015	03.02.2015	Отчет о проведении Кубка, фотоотчет	Дмитренко И.А.
7.4	Проведение Зимнего фестиваля «Зима - 2015»	1	16.02.2015	16.02.2015	Отчет о проведении фестиваля, фотоотчет	Дмитренко И.А.
7.5	Проведение Районного этапа «Лыжня России» - 2015»	1	25.02.2015	25.02.2015	Отчет о проведении районного этапа, фотоотчет	Селезнев А.А.
7.6	Проведение Первенства Шебекинского района по лыжным гонкам, посвященное открытию зимнего сезона «Шебекинская лыжня»	2	19.12.2015	21.12.2015	Отчет о проведении Первенства, фотоотчет	Дмитренко И.А.
7.7	Проведение соревнований по лыжным гонкам «Крещенский забег»	3	20.01.2016	22.01.2016	Отчет о проведении Соревнований, фотоотчет	Селезнев А.А.
7.8	Проведение Кубка Шебекинского района по лыжным гонкам среди любителей	2	29.01.2016	31.01.2016	Отчет о проведении Кубка, фотоотчет	Дмитренко И.А.
7.9	Проведение районного этапа «Лыжня России» -2016»	2	13.02.2016	15.02.2016	Отчет о проведении районного этапа, фотоотчет	Селезнев А.А.
7.10	Проведение Зимнего фестиваля «Зима - 2016»	3	27.02.2016	01.03.2016	Отчет о проведении фестиваля, фотоотчет	Дмитренко И.А.

<b>Код работы</b>	<b>Название работы</b>	<b>Длитель- ность, дни</b>	<b>Дата начала работ</b>	<b>Дата окончания работ (контрольн ая точка)</b>	<b>Документ, подтверждающий выполнение работы</b>	<b>ФИО ответственного исполнителя</b>
<b>8</b>	<b>Подготовка итогового отчета</b>	<b>7</b>	<b>02.03.2016</b>	<b>10.03.2016</b>	<b>итоговый отчет</b>	<b>Валяева С.М.</b>
<b>И т о г о:</b>		<b>354</b>	<b>03.11.2014</b>	<b>10.03.2016</b>		

## 2. Бюджет проекта

Код работы	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет <sup>3</sup>	областной бюджет <sup>3</sup>	местный бюджет <sup>3</sup>	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства <sup>4</sup>	прочие <sup>5</sup>
<b>1.</b>	<b>Проведение PR-компаний:</b>	<b>0</b>						
1.1	Освещение начала реализации проекта в СМИ	0						
1.2	Размещение информации на сайте МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»	0						
1.3.	Размещение информации на сайте МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» и в СМИ о проведении соревнований по лыжным гонкам	0						
1.4	Подготовка и публикация статьи об итогах реализации проекта	0						
<b>2</b>	<b>Организационный этап</b>	<b>0</b>						
2.1	Создание и утверждение рабочей группы	0						
<b>3.</b>	<b>Приобретение лыжного инвентаря</b>	<b>99,8</b>			<b>99,8</b>			

Код работы	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет <sup>3</sup>	областной бюджет <sup>3</sup>	местный бюджет <sup>3</sup>	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства <sup>4</sup>	прочие <sup>5</sup>
3.1	Подготовка конкурсной документации для проведения торгов	0						
3.2	Проведение торгов	0						
3.3	Заключение контракта на поставку	0						
3.4	Закупка лыжного инвентаря	99,8			99,8			
<b>4.</b>	<b>Прокладка простейших лыжных трасс</b>	<b>0</b>						
4.1	Определение мест для прокладки простейших лыжных трасс в г. Шебекино в 2014-2015 годах	0						
4.2	Подготовка схемы трасс в г. Шебекино	0						
4.3	Определение места для прокладки лыжной трассы в п. М.Пристань в 2014-2015 годах	0						
4.4	Подготовка схемы трассы в п. М.Пристань	0						
4.5	Подготовка территории для лыжных трасс в 2014-2015 годах	0						
4.6.	Прокладка простейших лыжных трасс в 201-2015 годах в г. Шебекино	0						

Код работы	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет <sup>3</sup>	областной бюджет <sup>3</sup>	местный бюджет <sup>3</sup>	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства <sup>4</sup>	прочие <sup>5</sup>
4.7	Прокладка простейшей лыжной трассы в п. М.Пристань в 2014-2015 годах	0						
4.8	Подготовка территории для лыжных трасс в 2015 -2016 году	0						
4.9	Прокладка простейших лыжных трасс в 2015- 2016 годах в г. Шебекино	0						
4.10	Прокладка простейшей лыжной трассы в п. М.Пристань в 2015-2016 годах	0						
<b>5</b>	<b>Создание простейших лыжных трасс в общеобразовательных учреждениях для организации занятий по лыжной подготовке</b>	<b>0</b>						
5.1	Создание простейшей лыжной трассы на базе СОШ №1г. Шебекино	0						
5.2	Создание простейшей лыжной трассы на базе СОШ №4г. Шебекино	0						
5.3	Создание простейшей лыжной трассы на базе СОШ №5г. Шебекино	0						
5.4	Создание простейшей лыжной трассы на базе Ржевской СОШ	0						
5.5	Создание простейшей лыжной трассы на базе Н.Таволжанской СОШ	0						
5.6	Создание простейшей лыжной трассы на базе Бемянской СОШ	0						

Код работы	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет <sup>3</sup>	областной бюджет <sup>3</sup>	местный бюджет <sup>3</sup>	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства <sup>4</sup>	прочие <sup>5</sup>
5.7	Создание простейшей лыжной трассы на базе Муромской СОШ	0						
5.8	Создание простейшей лыжной трассы на базе Б.Городищенской СОШ	0						
5.9	Создание простейшей лыжной трассы на базе Б.Колодезянской СОШ	0						
<b>6.</b>	<b>Разработка положений</b>	<b>0</b>						
6.1	Разработка положения «О проведении Первенства Шебекинского района по лыжным гонкам, посвященного открытию зимнего сезона «Шебекинская лыжня»	0						
6.2	Разработка положения «О проведении соревнований по лыжным гонкам «Крещенский забег»	0						
6.3	Разработка положения «О проведении Кубка Шебекинского района по лыжным гонкам среди любителей»	0						
6.4	Разработка положения «О проведении зимнего фестиваля «Зима - 2015»	0						
6.5	«О проведении районного этапа	0						

Код работы	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет <sup>3</sup>	областной бюджет <sup>3</sup>	местный бюджет <sup>3</sup>	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства <sup>4</sup>	прочие <sup>5</sup>
	«Лыжня России» - 2015»							
6.6	Разработка положения «О проведении Первенства Шебекинского района по лыжным гонкам, посвященного открытию зимнего сезона «Шебекинская лыжня»	0						
6.7	Разработка положения «О проведении соревнований по лыжным гонкам «Крещенский забег»	0						
6.8	Разработка положения «О проведении Кубка Шебекинского района по лыжным гонкам среди любителей»	0						
6.9	Разработка положения «О проведении районного этапа «Лыжня России» - 2016»	0						
6.10	Разработка положения «О проведении зимнего фестиваля «Зима - 2016»	0						
<b>7.</b>	<b>Проведение районных мероприятий</b>	<b>110,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,9</b>
7.1	Проведение Первенства Шебекинского района по лыжным гонкам, посвященное открытию зимнего сезона	17,9						17,9

Код работы	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет <sup>3</sup>	областной бюджет <sup>3</sup>	местный бюджет <sup>3</sup>	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства <sup>4</sup>	прочие <sup>5</sup>
	«Шебекинская лыжня»							
7.2	Проведение Соревнований по лыжным гонкам «Крещенский забег»	9,4			9,4			
7.3	Проведение Кубка Шебекинского района по лыжным гонкам среди любителей	9,4			9,4			
7.4	Проведение Зимнего фестиваля «Зима - 2015»	9,4			9,4			
7.5	Проведение Районного этапа «Лыжня России» - 2015»	9,4			9,4			
7.6	Проведение Первенства Шебекинского района по лыжным гонкам, посвященное открытию зимнего сезона «Шебекинская лыжня»	11,0			11,0			
7.7	Проведение соревнований по лыжным гонкам «Крещенский забег»	11,0			11,0			
7.8	Проведение Кубка Шебекинского района по лыжным гонкам среди любителей	11,0			11,0			
7.9	Проведение районного этапа «Лыжня России» -2016»	11,0			11,0			
7.10	Проведение Зимнего фестиваля «Зима - 2016»	11,0			11,0			
<b>8.</b>	<b>Подготовка итогового отчета</b>	<b>0</b>						
<b>Итого:</b>		<b>210,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,9</b>



### 3. Участие области в реализации проекта

Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Шебекинского района на 2014-2020 гг»			192,4
<b>Инфраструктура:</b>				
Дороги <sup>6</sup>	-			
Электроэнергия <sup>6</sup>	-			
Газоснабжение <sup>6</sup>	-			
Водоснабжение <sup>6</sup>	-			
Субсидии <sup>6</sup>				
<b>Обеспечение</b>				
Гарантии <sup>6</sup>				
Залоги <sup>6</sup>				
Прочие формы участия <sup>6</sup>				
<b>ИТОГО:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192,4</b>
<b>Земельный участок:</b> Шебекинский район: г.Шебекино, Масловопристанское сельское поселение, Большегородищенское сельское поселение, Вознесенское сельское поселение, Белоколодезянское сельское поселение, Бемянское сельское поселение, Новотаволжанское сельское поселение, Муромское сельское поселение				

#### 4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Низкая активность населения	Не достижение цели проекта.	Размещение в СМИ информации о прокладке лыжных трасс и проведении соревнований	Сорочев А.С.	Продление сроков реализации проекта. Внесение изменений в ПУП.
2.	Неблагоприятные природные условия	Срыв сроков реализации мероприятий проекта.	Проведение подготовительных работ по подготовке лыжной трассы	Писклов Д.М.	Внесение изменений в ПУП.
3.	Низкая востребованность лыжных трасс	Не достижение цели проекта.	Социологический опрос населения о месте размещения лыжной трассы	Сорочев А.С.	Внесение изменений в ПУП.

## 5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Белоусов Сергей Валерьевич, начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»	проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта, ответственный за создание и утверждение рабочей группы	Приказ МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» №67 от 30.03.2015 «О назначении команды проекта»
2	Валяева Светлана Максимовна, начальник отдела физической культуры и массового спорта МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»	проектный специалист 4 класса	Администратор проекта. Ответственный за подготовку отчетов по блоку работ: -организационный этап, -приобретение лыжного инвентаря, -прокладка простейших лыжных трасс, -разработка положений, проведение районных мероприятий, -создание простейших лыжных трасс в общеобразовательных учреждениях для организации занятий по лыжной подготовке -итоговый отчет	Приказ МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» №67 от 30.03.2015 «О назначении команды проекта»
3	Курилова Анна Вячеславовна, старший администратор по управлению проектами отдела организации проектного управления комитета экономического развития администрации Шебекинского района	проектный специалист 3 класса	Оператор мониторинга	Распоряжение администрации Шебекинского района от 01.04.2015г. № 284 «О формировании команд проектов»
4	Кочерова Анна Михайловна, заместитель главы администрации Шебекинского района по социальной	проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта. Ответственный за освещение проекта в СМИ: -освещение начала реализации проекта в СМИ, -подготовка и публикация статьи об итогах реализации	Распоряжение администрации Шебекинского района от 01.04.2015г. № 284

	политике		проекта	«О формировании команд проектов»
5	Писклов Дмитрий Михайлович, Начальник Шебекинского муниципального бюджетного учреждения «Коммунальная служба сервиса»	проектный специалист 4 класса	Ответственный за подготовку территории для лыжных трасс: -в 2014-2015 году, -в 2015-2016 году	Приказ ШМБУ «Коммунальная служба сервиса» №11 от 03.04.2015 года «О назначении ответственных лиц»
6	Сорочев Артем Сергеевич, Заместитель начальника отдела физической культуры и массового спорта МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»	проектный специалист 4 класса	Ответственный за проведение PR-компаний: -размещение информации на сайте МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района», - размещение информации на сайте МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» и в СМИ о проведении соревнований по лыжным гонкам, Ответственный за разработку положений: -о проведении Первенства Шебекинского района по лыжным гонкам, посвященные открытию зимнего сезона «Шебекинская лыжня», - о проведении соревнований по лыжным гонкам «Крещенский забег», -о проведении Кубка Шебекинского района по лыжным гонкам среди любителей, -о проведении зимнего фестиваля «Зима-2015», -о проведении зимнего фестиваля «Зима-2016», -о проведении районного этапа «Лыжня России-2015», - о проведении районного этапа «Лыжня России-2016»	Приказ МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» №67 от 30.03.2015 «О назначении команды проекта»
7	Степанова Людмила Викторовна, начальник отдела правового и организационного обеспечения – юристконсульт МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»	-	Ответственный за подготовку конкурсной документации для проведения торгов, проведение торгов, заключение договоров на поставку, закупка лыжного инвентаря	Приказ МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» №67 от 30.03.2015 «О назначении команды проекта»
8	Ермолова Ирина Александровна, директор	-	Ответственный за подготовку трех схем трасс, проходящих по территории г. Шебекино	Приказ МБУ ДО «ДИОСШ №2» №36 от 30 марта

	МБУ ДО «ДЮСШ № 2»			2015 года «О формировании команды»
9	Дмитренко Игорь Алексеевич, тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ № 2»	-	<p>Ответственный за определение мест для прокладки простейших лыжных трасс в г. Шебекино, подготовку схемы трасс, прокладку 3 простейших лыжных трасс в г. Шебекино.</p> <p>Ответственный организацию и проведение спортивных мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Первенства Шебекинского района по лыжным гонкам «Шебекинская лыжня»,</li> <li>-Кубка Шебекинского района по лыжным гонкам среди любителей,</li> <li>-Зимнего фестиваля «Зима-2015»,</li> <li>-Первенства Шебекинского района по лыжным гонкам «Шебекинская лыжня»,</li> <li>-Зимнего фестиваля «Зима-2016»</li> </ul>	Приказ МБУ ДО «ДЮСШ №2» №36 от 30 марта 2015 года «О формировании команды»
10	Селезнев Алексей Александрович, тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ № 2»	-	<p>Ответственный за организацию и проведение соревнований:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Соревнований по лыжным гонкам «Крещенский забег»,</li> <li>-Районного этапа «Лыжня России-2015»,</li> <li>-Районного этапа «Лыжня России-2016»</li> </ul>	Приказ МБУ ДО «ДЮСШ №2» №36 от 30 марта 2015 года «О формировании команды»
11	Шаповалова Галина Александровна, начальник управления образования администрации Шебекинского района	проектный менеджер 4 класса	<p>Ответственный за создание простейших лыжных трасс в общеобразовательных учреждениях для организации занятий по лыжной подготовке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- СОШ №1</li> <li>- СОШ №4</li> <li>- СОШ №5</li> <li>-Ржевской СОШ</li> <li>-Белоколодезянской СОШ</li> <li>-Новотаволжанской СОШ</li> <li>-Большегородищенской СОШ</li> <li>-Белянской СОШ</li> <li>-Муромской СОШ</li> </ul>	Приказ управления образования администрации Шебекинского района №440 от 30.03.2015 г «О формировании команды
12	Борисов Борис Николаевич, учитель физической культуры МБОУ «Масловопристанская	-	<p>Ответственный за подготовку схемы трассы, прокладку простейшей лыжной трассы в п. М.Пристань:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Определение места для прокладки лыжной трассы в</li> </ul>	Приказ управления образования администрации

	средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»		п. М.Пристань в 2014 2015 годах - Подготовка схемы трассы в п. М.Пристань - в 2014-2015 годах -в 2015-2016 годах	Шебекинского района №440 от 30.03.2015 г «О формировании команды
--	---	--	---	--

## 6. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня контрольного события по плану управления	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно сроков плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочей группе и приглашенным	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участникам совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресатам	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Куратору	По окончании проекта	Совещание

## 6. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
<p><u>Для юридических лиц:</u> <u>Роль в проекте (инвестор):</u> исполнитель Название организации: МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»</p> <p>Телефон: 8 47 248 5-45-09 Адрес: г.Шебекино, ул.Ленина, 69 E-mail: <a href="mailto:ufkis2013@mail.ru">ufkis2013@mail.ru</a></p>	<p>Фамилия имя отчество должность руководителя организации: Белоусов Сергей Валерьевич, начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»</p> <p>Телефон: 8 47 248 5-45-09 Адрес: г.Шебекино, ул.Ленина, 69 E-mail: <a href="mailto:ufkis2013@mail.ru">ufkis2013@mail.ru</a></p>
<p><u>Для физических лиц:</u> <u>Роль в проекте (инвестор):</u> <u>Фамилия имя отчество</u></p> <p><u>Адрес:</u></p>	<p><u>Должность по основному месту работы</u></p> <p><u>Телефон:</u> <u>E-mail:</u></p>